

# Planificación - Etapa 3

## Objetivo

**Entrega 3 (semana del 22/10):** API del Sistema Nacional de Gestión de Recursos y Riesgos con autenticación JWT, dockerizada y desplegada en la nube (Render o similar), con documentación Swagger, URLs de servicios, repositorio y Dockerfile. Se incluyen además los pendientes de la Etapa 2 y la integración Bonita -> Sistema Nacional definida en las directivas técnicas 3 y 4 del enunciado.

## Estimación grooming etapa 3

| #  | Tarea                                 | Duración estimada | Detalle                                                                                         |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Conector "Obtener ofertas"            | 3 h               | GET de ofertas consolidadas (JSON) al backend al vencer el timer; mapeo de lotesCubiertos       |
| 2  | Decisión del Coordinador              | 3 h               | "Evaluar curso alternativo" como tarea humana; condiciones REABRIR / REFORMULAR / PARCIAL       |
| 3  | Actualizar documentación              | 2 h               | Guía de despliegue y BONITA_WORKFLOW.md al modelo actual                                        |
| 4  | Diseño de la API del SN               | 3 h               | Modelo de datos (ONGs, certificaciones, recursos, compromisos) y repositorio                    |
| 5  | Setup del proyecto                    | 2 h               | Node/Express + PostgreSQL y migraciones                                                         |
| 6  | Autenticación                         | 4 h               | POST /login con JWT y registro/onboarding de ONGs                                               |
| 7  | Catálogo y consulta                   | 4 h               | Certificaciones, ONGs habilitadas y disponibilidad global de recursos                           |
| 8  | Validación por niveles de competencia | 5 h               | Respuestas estructuradas con capacidades y niveles de riesgo, sin rechazo binario               |
| 9  | Bloqueo y compromiso de recursos      | 5 h               | Compromiso transaccional al adjudicar con locking en PostgreSQL (SELECT ... FOR UPDATE)         |
| 10 | Liberación y cierre                   | 3 h               | Finalización de actividades ONG, cierre de proyecto y liberación de recursos                    |
| 11 | Tests de la API                       | 4 h               | Integración y concurrencia (dos adjudicaciones simultáneas sobre el mismo recurso)              |
| 12 | Documentación Swagger                 | 3 h               | Especificación OpenAPI de todos los endpoints                                                   |
| 13 | Dockerización                         | 2 h               | Dockerfile y docker-compose (API + PostgreSQL)                                                  |
| 14 | Despliegue en la nube                 | 3 h               | Render, base gestionada y variables de entorno                                                  |
| 15 | Conectores Bonita -> SN               | 6 h               | Validación de ofertas, Registrar compromiso, Registrar finalización y Liberar recursos, con JWT |
| 16 | Validación real de ofertas            | 3 h               | Reemplazar OFERTAS_VALIDACION_MODE=DESARROLLO por la validación del SN                          |
| 17 | Prueba integrada                      | 3 h               | Recorrido de punta a punta: web + Bonita + SN en la nube                                        |
| 18 | Validación del grooming y entrega     | 2 h               | Horas reales vs. plan; documento con URLs, Swagger y repositorios                               |
| 19 | Registro de horas                     | 1 h               | Insumo para el Gantt de la Entrega 4                                                            |
|    | <b>Total estimado etapa 3</b>         | <b>~61 h</b>      | <b>Equipo de 5</b>                                                                              |

## Cronograma

| Semana            | Tareas  | Hito                                                        |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1 (01/10 - 08/10) | 1 a 6   | Diagrama sin loop; API levantada localmente con /login      |
| 2 (08/10 - 15/10) | 7 a 11  | Servicios mínimos obligatorios implementados y testeados    |
| 3 (15/10 - 22/10) | 12 a 19 | API desplegada con Swagger; integración con Bonita; entrega |