

# Validación del grooming - Etapa 2

## Objetivo

Comparar la estimación del grooming de la Etapa 2 (Entrega 1) con las tareas efectivamente realizadas, identificar desvíos y sus causas.

## Tareas planificadas

| #  | Tarea                                                | Est.         | Real            |
|----|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1  | Variables de proceso / contrato mínimo               | 2 h          | 1 h 30          |
| 2  | Formulario web de alta de emergencia                 | 2 h          | 2 h             |
| 3  | Formulario de generación/publicación de lotes        | 2 h          | 2 h 30          |
| 4  | Formulario básico de carga de ofertas (ONG)          | 2 h          | 3 h             |
| 5  | Integración API Bonita: iniciar instancia            | 1 h 30       | 2 h 30          |
| 6  | Integración API: setear variables / completar tareas | 2 h          | 2 h 30          |
| 7  | Prueba integrada emergencia -> lotes -> oferta       | 1 h          | 2 h             |
| 8  | Validación del grooming                              | 1 h 30       | 1 h             |
| 9  | Planificación de la Etapa 3                          | 1 h 30       | 1 h 30          |
| 10 | Documentación / demo Entrega 2                       | 1 h 30       | 1 h             |
|    | <b>Total</b>                                         | <b>~17 h</b> | <b>~19 h 30</b> |

## Desvíos y causas

- **Retrabajo no planificado:** el rediseño del BPMN tras el coloquio obligó a adaptar backend y frontend. No figuraba en el grooming.